



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Кредитивест»

Чалов С.Н.
2016г.

**График проведения регламентных и ремонтных работ
резервуаров (предназначенных для кондиционного топлива)
Склада ГСМ ООО «Кредитивест» на 2017г.**

№ п/п	№ Резервуара, бойлера	Сорт ГСМ	Планируемые сроки и виды работ (месяц)												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	РВС-3000 № 1	ТС-1, РТ						Зачистка резервуара Установка стационарного пробоотборника Анализ состояния внутреннего покрытия после проведения сварочных и монтажных работ Нанесение внешнего ЛКП							
2.	РВС-3000 № 2	ТС-1, РТ												Зачистка резервуара Установка стационарного пробоотборника Анализ состояния внутреннего покрытия после проведения сварочных и монтажных работ Нанесение внешнего ЛКП	
3.	РВС-3000 № 3	ТС-1, РТ			Зачистка резервуара Установка стационарного пробоотборника Анализ состояния внутреннего покрытия после проведения сварочных и монтажных работ										
4.	РВС-3000 № 4	ТС-1, РТ												Зачистка резервуара Установка стационарного пробоотборника Нанесение внутреннего антикоррозионного покрытия, экспертиза нанесенного покрытия Заполнение резервуара авиатопливом на 1/3 Выдержка – 21 день и проведение лабораторного испытания авиатоплива на взаимодействие с покрытием	

Ведущий инженер СГСМ ООО «Кредитивест»  Букатин С.И.